Zał. do formularza ofertowego
„HARMONOGRAM PRAC”

CZĘŚĆ    I

· ogłoszenie i zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu;

· analiza  dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania terenu, w tym zebranie danych do wykonania planu;
· rozpatrzenie wniosków;
· wykonanie wytycznych do projektu planu;
· sporządzenie opracowania ekofizjograficznego;
Stan zaawansowania prac – 25%,         płatność 25%      do ...............................

CZĘŚĆ II

· sporządzenie projektu planu na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia studium oraz innych opracowań wynikających z przepisów wykonawczych do ustawy; 

· uzyskanie opinii o projekcie planu gminnej komisji ;
· uzgodnienie projektu planu z organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów;
· uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze jeżeli będzie potrzeba;
Stan zaawansowania prac – 75%,         płatność 50%      do ...............................

CZĘŚĆ III

· wprowadzenie zmian do projektu planu uzyskanych z opinii i dokonanych uzgodnień;
· sporządzenie prognozy skutków finansowych;

· ogłoszenie w sposób określony w ustawie o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą  do publicznego wglądu;
· wyłożenie projektu planu  do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni  wraz z przeprowadzeniem dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami oraz przyjmowanie w określonym terminie uwag;
· analiza przyjętych uwag;

· wprowadzenie zmian do projektu;

· ostateczne opracowanie rysunku i ustaleń planu;

· przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej;

· złożenie pełnej dokumentacji umożliwiającej przedstawienie i uchwalenie planu Radzie Miejskiej.

Stan zaawansowania prac – 100%,         płatność 25%      do  15 listopada  2013r
